

Theta · Milepælsoversigt

Et toårigt program for at bygge, teste og demokratisk forankre Theta — en ny dansk social platform. Otte parallelle spor leverer fra mobilisering og brugerindsigt over to beta-versioner til en bæredygtig ejerskabs- og finansieringsmodel.

Måned 1 svarer ca. til 1. oktober (foreløbig).

FASER

FASE 1	Mobilisering, behovsafdækning & Beta v1	Måned 1–6
FASE 2	Lukket beta-test, vedtægter & landskabsanalyse	Måned 7–12
FASE 3	Beta v2-udvikling, system-modning & finansieringsplan	Måned 13–18
FASE 4	Åben Beta, demokratisk overdragelse & evaluering	Måned 19–24

Mobilisering, behovsafdækning & Beta v1

MÅNED 1 Oktober

MOB · 1. Mobilisering Theta-projektets landing page går i luften med projektbeskrivelse, interessetilkendegivelser, events og opnotering til venteliste til Theta.beta.

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? Opstartsmøde og kontrakt med CAISA gennemført

MIG · 5. Udbredelse og migration Migrationstest med flyttebussen afholdt

MÅNED 2 November

MOB · 1. Mobilisering Bilaterale møder med de 20 vigtige aktører om kendskab, modning og mobilisering afholdt

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? Rebecca Adler booket til lanceringskonference, 5 brugerinterviews afholdt

MIG · 5. Udbredelse og migration Flyttebus klar til ekstern test

MÅNED 3 December

MOB · 1. Mobilisering Projektlanceringskonference (9. dec). Fire advisory boards etableret og portræt af Theta-projektet i pressen

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? CAISA præsenterer „De største faldgruber“ + skitse af historisk landskab af sociale medier og initiativer

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Theta-Beta v1 klar til ekstern test (Facebook-funktionalitet + MitID)

ORG · 7. Organisation Tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer rekrutteret til Os & Data. Fokus på organisations udvikling, tech-startup, og civilsamfundsmobilisering.

MÅNED 4 Januar

MIG · 5. Udbredelse og migration Flyttebus testet med advisoryboardet af digitale frivillige

MÅNED 5 Februar

MOB · 1. Mobilisering Individuelle interviews om behov og nuværende praksis gennemført med alle advisoryboardmedlemmer

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? Befolkningsundersøgelse om danskernes behov ift. sociale medier gennemført.

MIG · 5. Udbredelse og migration 500 invitationer sendt til lukket Beta-test.

MÅNED 6 Marts

MOB · 1. Mobilisering 1. runde af advisory board-møder afholdt. Fokus på hvad Theta skal kunne og prioritering af funktioner baseret på interviews

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? CAISA-rapport: funktionaliteter der altid er BRUG FOR og LYST til, Feltarbejde og netnografi afsluttet. Arketypiske brugerscenarier defineret

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Rapport med anbefalinger for demokratimodel og organisering udarbejdet af kooperationen og Tænk tanken Demokratisk Erhverv

ORG · 7. Organisation 3-6 nye partnere rekrutteret til Os & Data F.m.b.a.

Lukket beta-test, vedtægter & landskabsanalyse

MÅNED 7 April

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Lukket, funktionel Beta v1 med mindst 250 deltagere. Ventelisten lukkes ind.

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Vedtægtsforslag er klar

MIG · 5. Udbredelse og migration 10+ medieomtaler af Thetaprojektet

MÅNED 8 Maj

MOB · 1. Mobilisering De fire advisory boards er udvidet med interesserede kandidater

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? De tre bedste kandidater til interoperabilitet er udpeget af CAISA

MIG · 5. Udbredelse og migration Min fem Folkemødeaktiviteter afholdt

MÅNED 9 Juni

MOB · 1. Mobilisering Konference med feedback på Theta-Beta + vedtægter og model for demokratisk ejerskab

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? 5 nye funktioner implementeret og evalueret. Sprint med UI-arkitektur. Mitigation af trusler

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Feedback på vedtægter fra advisoryboard indsamlet

MÅNED 10 Juli

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? Komplet funktionskatalog på tværs af behov og som separate integrationer

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Evaluering af lukket Theta-Beta færdiggjort

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Udkast til endelige vedtægter klar

MIG · 5. Udbredelse og migration Stormøde med interoperabilitetspartnere i Nordic Media Lab og Rebuild

MÅNED 11 August

MOB · 1. Mobilisering 2. runde af advisory board møder er afholdt. Fokus på at indtræde i formelt ejerskabet og strategier for udbredelse

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Funktions- og kravspecifikation til v2 klar med trusler og potentialer

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne?

Rapport om historiske best og worst cases lanceres, 12 månedlige rapporter baseret på brugerfeedback udarbejdet på baggrund af feedback fra tests.

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2

Implementeringssprint afsluttet

EJER · 4. Demokratisk ejerskab

Endelige vedtægter klar og indsendt til Erhvervsstyrelsen

FIN · 6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel

Første skitse af mulige forretningsmodeller og finansieringspartnere klar (CAISA)

ORG · 7. Organisation

3 yderligere partnere rekrutteret

Beta v2-udvikling, system-modning & finansieringsplan

MÅNED 13 Oktober

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Systemarkitektonisk review (universiteter + private) færdigt

MIG · 5. Udbredelse og migration 3-5 migrationscases identificeret + individuel udrulningsplan

MÅNED 14 November

MOB · 1. Mobilisering De fire advisory boards er igen udvidet med relevante interesserede kandidater

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Persondata- og IT-revisionserklæring færdig

MIG · 5. Udbredelse og migration Kommunikationsplan for flyttebussen + samarbejder etableret (Biblo, CISU, CFSA, FRISE)

MÅNED 15 December

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Stiftende generalforsamling afholdt

MIG · 5. Udbredelse og migration 20+ medieomtaler af Thetaprojektet

FIN · 6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel Rapport med anbefaling om bæredygtig finansieringsmodel klar v. CAISA

MÅNED 16 Januar

MOB · 1. Mobilisering 3. runde af advisory board-møder er afholdt. Fokus på den udarbejdede finansieringsmodel og videre finansieringsindsatser

MÅNED 17 Februar

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Åben Theta-Beta v2 klar til test. Ventelisten lukkes ind.

FIN · 6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel Møde om videre finansiering med fonde + finansieringsrapport færdig

MÅNED 18 Marts

MIG · 5. Udbredelse og migration Ny identitet for Theta (navn + visuel identitet) klar

Åben Beta, demokratisk overdragelse & evaluering

MÅNED 19 April

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Lancering af evaluering af åben Theta-Beta (mindst 2000 deltagere)

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Kandidater til repræsentantskab indstillet

MIG · 5. Udbredelse og migration Migrationsrejsehold har besøgt alle advisory board-medlemmer

MÅNED 20 Maj

MOB · 1. Mobilisering 40+ medieomtaler af Theta

FIN · 6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel Godkendt plan for videre finansiering

MÅNED 21 Juni

MOB · 1. Mobilisering Konference med præsentation af det nye repræsentantskab, vedtægter, finansieringsmodel, nye funktioner og next steps

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2 Interoperabilitetslag implementeret og demonstreret med ≥ 1 anden platform

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Endeligt repræsentantskab valgt

FIN · 6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel Rapport om finansieringsmodel fremlægges (Thetas next steps)

ORG · 7. Organisation Theta-ejerskab overgår fra Os & Data til Thetas eget demokratiske ejerskab. Plan for Os & Data som enten underleverandør eller sekretariat færdig.

MÅNED 23 August

EJER · 4. Demokratisk ejerskab Ekspertudvalg inden for f.eks. moderation, ai, opp-samarbejder og annoncering nedsat.

MIG · 5. Udbredelse og migration 10 udbredelses- og migrations-workshops afholdt rundt i landet med lokale civilsamfundsaktører (FriSe, Bibliotekerne o lignende)

MÅNED 24 September

LAND · 2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne?

24 månedlige rapporter baseret på brugerfeedback udarbejdet. Endelig rapport om platformslandskabet lanceres

BETA · 3. Theta-Beta v1 + v2

Cybersikkerhedsevaluering gennemført af eksternt bureau

EJER · 4. Demokratisk ejerskab

Dato for næste generalforsamling fastlagt

MIG · 5. Udbredelse og migration

Migration af 3-5 civilsamfundscases afsluttet og kendskabsundersøgelse gennemført

Sporene Evaluering og Revision løber kontinuerligt og får milepæle fastlagt sammen med ekstern revisor og evaluator