

# Theta · Milepælsoversigt

FASER

FASE 1 · MÅNED 1-6 Mobilisering, behovsafdækning & Beta v1						FASE 2 · MÅNED 7-12 Lukket beta-test, vedtægter & landskabsanalyse						FASE 3 · MÅNED 13-18 Beta v2-udvikling, system-modning & finansieringsplan						FASE 4 · MÅNED 19-24 Åben Beta, demokratisk overdragelse & evaluering					
---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	1 okt	2 nov	3 dec	4 jan	5 feb	6 mar	7 apr	8 maj	9 jun	10 jul	11 aug	12 sep	13 okt	14 nov	15 dec	16 jan	17 feb	18 mar	19 apr	20 maj	21 jun	22 jul	23 aug	24 sep		
<b>1. Mobilisering</b> 12 milepæle	<b>M1</b> Theta-projektets landing page går i luften med projektbeskrivelse, interessetilkendegivelses-, events og opnotering til venteliste til Theta.beta.	<b>M2</b> Bilaterale møder med de 20 vigtige aktører om kendskab, modning og mobilisering afholdt	<b>M3</b> Projektplaneringskonference (9. dec). Fire advisory boards etableret og portræt af Theta-projektet i pressen		<b>M5</b> Individuelle interviews om behov og nuværende praksis gennemført med alle advisory boardmedlemmer	<b>M6</b> 1. runde af advisory board-møder afholdt. Fokus på hvad Theta skal kunne og prioritering af funktioner baseret på interviews		<b>M8</b> De fire advisory boards er udvidet med interesserede kandidater	<b>M9</b> Konferencen med feedback på Theta-Beta + vedtægter og model for demokratisk ejerskab		<b>M11</b> 2. runde af advisory board-møder er afholdt. Fokus på at indtræde i formelt ejerskabet og strategier for udbredelse				<b>M14</b> De fire advisory boards er igen udvidet med relevante interesserede kandidater		<b>M16</b> 3. runde af advisory board-møder er afholdt. Fokus på den udarbejdede finansieringsmodel og videre finansieringsindsats				<b>M20</b> 40+ medieomtaler af Theta	<b>M21</b> Konferencen med præsentation af det nye repræsentantskab, vedtægter, finansieringsmodel, nye funktioner og next steps				
<b>2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne?</b> 10 milepæle	<b>M1</b> Opstartsmøde og kontrakt med CAISA gennemført	<b>M2</b> Rebecca Adler booker til lanceringskonferencen, 5 brugerinterviews afholdt	<b>M3</b> CAISA præsenterer "De største faldgruber" + skitse af historisk landskab af sociale medier og initiativer		<b>M5</b> Befolkningsundersøgelse om danskernes behov ift. sociale medier gennemført.	<b>M6</b> CAISA-rapport: funktionaliteter der altid er BRUG FOR og LYST til, Feltarbejde og netnografi afsluttet. Arketyper og bruger scenarier defineret		<b>M8</b> De tre bedste kandidater til interoperabilitet er udpeget af CAISA	<b>M9</b> 5 nye funktioner implementeret og evalueret. Sprint med UI-arkitektur. Mitigation af trusler	<b>M10</b> Komplet funktionskatalog på tværs af behov og som separate integrationer		<b>M12</b> Rapport om historiske best og worst cases lanceres, 12 månedlige rapporter baseret på brugerfeedback udarbejdet på baggrund af feedback fra tests.													<b>M24</b> 24 månedlige rapporter baseret på brugerfeedback udarbejdet. Endelig rapport om platformslanseringen	
<b>3. Theta-Beta v1 + v2</b> 11 milepæle			<b>M3</b> Theta-Beta v1 klar til ekstern test (Facebook-funktionalitet + MitID)				<b>M7</b> Lukket, funktionel Beta v1 med mindst 250 deltagere. Ventelisten lukkes ind.			<b>M10</b> Evaluering af lukket Theta-Beta færdiggjort	<b>M11</b> Funktions- og kravspecifikation til v2 klar med trusler og potentialer	<b>M12</b> Implementeringssprint afsluttet	<b>M13</b> Systemarkitektonisk review (universiteter + private) færdigt	<b>M14</b> Persondata- og IT-revisionsopklæring færdig				<b>M17</b> Åben Theta-Beta v2 klar til test. Ventelisten lukkes ind.		<b>M19</b> Lancering af evaluering af åben Theta-Beta (mindst 2000 deltagere)		<b>M21</b> Interoperabilitetsplan implementeret og demonstreret med ≥1 anden platform			<b>M24</b> Cybersikkerhedsevaluering gennemført af eksternt bureau	
<b>4. Demokratisk ejerskab</b> 10 milepæle					<b>M6</b> Rapport med anbefaling for demokratimodel og organisering udarbejdet af kooperations- og tænketanken Demokratiske Erhverv	<b>M7</b> Vedtægtsforslag er klar		<b>M9</b> Feedback på vedtægter fra advisory board indsamlet	<b>M10</b> Udkast til endelige vedtægter klar	<b>M12</b> Endelige vedtægter klar og indsendt til Erhvervsstyrelsen					<b>M15</b> Sluttende generalforsamling afholdt				<b>M19</b> Kandidater til repræsentantskab indstillet		<b>M21</b> Endeligt repræsentantskab valgt		<b>M23</b> Ekspertudvalg inden for f.eks. moderation, ai, opsamarbejder og annonceringsnedsat.	<b>M24</b> Dato for næste generalforsamling fastlagt		

<b>5. Udbredelse og migration</b> 14 milepæle	<b>M1</b> Migration stest med flyttebussen afholdt	<b>M2</b> Flyttebus klar til ekstern test		<b>M4</b> Flyttebus testet med advisorybordet af digitale frivillige	<b>M5</b> 500 invitationer sendt til lukket Beta-test.		<b>M7</b> 10+ medieomtaler af Thetaprojektet	<b>M8</b> Min fem Folkemødeaktiviteter afholdt		<b>M10</b> Stormøde med interoperaabilitetspartnere i Nordic Media Lab og Rebuild			<b>M13</b> 3-5 migrationscases identificeret + individuel udrulningsplan	<b>M14</b> Kommunikationsplan for flyttebussen + samarbejder etableret (Biblo, OISU, CFSA, FRISE)	<b>M15</b> 20+ medieomtaler af Thetaprojektet			<b>M18</b> Ny identitet for Theta (navn + visuel identitet) klar	<b>M19</b> Migration srejsehold har besøgt alle advisory board-medlemmer				<b>M23</b> 10 udredelses- og migrationsworkshops afholdt rundt i landet med lokale civilsamfundsaktører (FriSe, Bibliotekerne og lignende)	<b>M24</b> Migration af 3-5 civilsamfundscases afsluttet og kendskab undersøgt gennemført
<b>6. Bæredygtig forretnings- &amp; finansieringsmodel</b> 5 milepæle												<b>M12</b> Første skitse af mulige forretningsmodeller og finansieringspartnere klar (CAISA)		<b>M15</b> Rapport med anbefaling om bæredygtig finansieringsmodel klar v. CAISA			<b>M17</b> Møde om videre finansiering med fonde + finansieringsrapport færdig			<b>M20</b> Godkendt plan for videre finansiering	<b>M21</b> Rapport om finansieringsmodel fremlægges (Thetas next steps)			
<b>7. Organisation</b> 4 milepæle			<b>M3</b> Tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer rekrutteret til Os & Data. Fokus på organisationsudvikling, tech-startup, og civilsamfunds mobilitet.									<b>M12</b> 3 yderligere partnere rekrutteret									<b>M21</b> Theta-ejerskab overgår fra Os & Data til Thetas eget demokratiske ejerskab. Plan for Os & Data som enten underleverandør eller sekretariat færdig.			

Måned 1 svarer ca. til 1. oktober (foreløbig). Sporene Evaluering og Revision løber kontinuerligt og får milepæle fastlagt sammen med ekstern revisor og evaluator