

Theta · Milepælsoversigt

FASE 1 · MÅNED 1-6

Mobilisering, behovsafdækning & Beta v1

	1 okt	2 nov	3 dec	4 jan	5 feb	6 mar
1. Mobilisering 5 milepæle	M1 Theta-projektets landing page går i luften med projektbeskrivelse, interessetilkendegivelser, events og opnotering til venteliste til Theta.beta.	M2 Bilaterale møder med de 20 vigtige aktører om kendskab, modning og mobilisering afholdt	M3 Projektlanceringskonference (9. dec). Fire advisory boards etableret og portræt af Theta-projektet i pressen		M5 Individuelle interviews om behov og nuværende praksis gennemført med alle advisoryboardmedlemmer	M6 1. runde af advisory board-møder afholdt. Fokus på hvad Theta skal kunne og prioritering af funktioner baseret på interviews
2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? 5 milepæle	M1 Opstartsmøde og kontrakt med CAISA gennemført	M2 Rebecca Adler booket til lanceringskonference, 5 brugerinterviews afholdt	M3 CAISA præsenterer „De største faldgruber“ + skitse af historisk landskab af sociale medier og initiativer		M5 Befolkningsundersøgelse om danskernes behov ift. sociale medier gennemført.	M6 CAISA-rapport: funktionaliteter der altid er BRUG FOR og LYST til, Feltarbejde og prioritering af netnografi afsluttet. Arketypiske brugerscenarier defineret
3. Theta-Beta v1 + v2 1 milepæl			M3 Theta-Beta v1 klar til ekstern test (Facebook-funktionalitet + MitID)			
4. Demokratisk ejerskab 1 milepæl						M6 Rapport med anbefalinger for demokratimodel og organisering udarbejdet af kooperationen og Tænketanken Demokratisk Erhverv
5. Udbredelse og migration 4 milepæle	M1 Migrationstest med flyttebussen afholdt	M2 Flyttebus klar til ekstern test		M4 Flyttebus testet med advisoryboardet af digitale frivillige	M5 500 invitationer sendt til lukket Beta-test.	
6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel —						
7. Organisation 2 milepæle			M3 Tre nye eksterne bestyrelsesmedlemmer rekrutteret til Os & Data. Fokus på organisationsudvikling, tech-startup, og civilsamfundsmobilisering.			M6 3-6 nye partnere rekrutteret til Os & Data F.m.b.a.

Theta · Milepælsoversigt

FASE 2 · MÅNED 7-12

Lukket beta-test, vedtægter & landskabsanalyse

	7 apr	8 maj	9 jun	10 jul	11 aug	12 sep
1. Mobilisering 3 milepæle		M8 De fire advisory boards er udvidet med interesserede kandidater	M9 Konference med feedback på Theta-Beta + vedtægter og model for demokratisk ejerskab		M11 2. runde af advisory board møder er afholdt. Fokus på at indtræde i formelt ejerskabet og strategier for udbredelse	
2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? 4 milepæle		M8 De tre bedste kandidater til interoperabilitet er udpeget af CAISA	M9 5 nye funktioner implementeret og evalueret. Sprint med UI-arkitektur. Mitigation af trusler	M10 Komplet funktionskatalog på tværs af behov og som separate integrationer		M12 Rapport om historiske best og worst cases lanceres, 12 månedlige rapporter baseret på brugerfeedback udarbejdet på baggrund af feedback fra tests.
3. Theta-Beta v1 + v2 4 milepæle	M7 Lukket, funktionel Beta v1 med mindst 250 deltagere. Ventelisten lukkes ind.			M10 Evaluering af lukket Theta-Beta færdiggjort	M11 Funktions- og kravspecifikation til v2 klar med trusler og potentialer	M12 Implementeringssprint afsluttet
4. Demokratisk ejerskab 4 milepæle	M7 Vedtægtsforslag er klar		M9 Feedback på vedtægter fra advisoryboard indsamlet	M10 Udkast til endelige vedtægter klar		M12 Endelige vedtægter klar og indsendt til Erhvervsstyrelsen
5. Udbredelse og migration 3 milepæle	M7 10+ medieomtaler af Thetaprojektet	M8 Min fem Folkemødeaktiviteter afholdt		M10 Stormøde med interoperabilitetspartnere i Nordic Media Lab og Rebuild		
6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel 1 milepæl						M12 Første skitse af mulige forretningsmodeller og finansieringspartnere klar (CAISA)
7. Organisation 1 milepæl						M12 3 yderligere partnere rekrutteret

Theta · Milepælsoversigt

FASE 3 · MÅNED 13-18

Beta v2-udvikling, system-modning & finansieringsplan

	13 okt	14 nov	15 dec	16 jan	17 feb	18 mar
1. Mobilisering 2 milepæle		M14 De fire advisory boards er igen udvidet med relevante interesserede kandidater		M16 3. runde af advisory board-møder er afholdt. Fokus på den udarbejdede finansieringsmodel og videre finansieringsindsats er		
2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? —						
3. Theta-Beta v1 + v2 3 milepæle	M13 Systemarkitektonisk review (universiteter + private) færdigt	M14 Persondata- og IT-revisionserklæring færdig			M17 Åben Theta-Beta v2 klar til test. Ventelisten lukkes ind.	
4. Demokratisk ejerskab 1 milepæl			M15 Stiftende generalforsamling afholdt			
5. Udbredelse og migration 4 milepæle	M13 3-5 migrationscases identificeret + individuel udrulningsplan	M14 Kommunikationsplan for flyttebussen + samarbejder etableret (Biblo, CISU, CFSA, FRISE)	M15 20+ medieomtaler af Thetaprojektet			M18 Ny identitet for Theta (navn + visuel identitet) klar
6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel 2 milepæle			M15 Rapport med anbefaling om bæredygtig finansieringsmodel klar v. CAISA		M17 Møde om videre finansiering med fonde + finansieringsrapport færdig	
7. Organisation —						

Theta · Milepælsoversigt

FASE 4 · MÅNED 19-24

Åben Beta, demokratisk overdragelse & evaluering

	19 apr	20 maj	21 jun	22 jul	23 aug	24 sep
1. Mobilisering 2 milepæle		M20 40+ medieomtaler af Theta	M21 Konference med præsentation af det nye repræsentantskab, vedtægter, finansieringsmodel, nye funktioner og next steps			
2. Viden: Hvad findes og hvad skal Theta kunne? 1 milepæl						M24 24 månedlige rapporter baseret på brugerfeedback udarbejdet. Endelig rapport om platformslandskabet lanceres
3. Theta-Beta v1 + v2 3 milepæle	M19 Lancering af evaluering af åben Theta-Beta (mindst 2000 deltagere)		M21 Interoperabilitetslag implementeret og demonstreret med ≥1 anden platform			M24 Cybersikkerhedsevaluering gennemført af eksternt bureau
4. Demokratisk ejerskab 4 milepæle	M19 Kandidater til repræsentantskab indstillet		M21 Endeligt repræsentantskab valgt		M23 Ekspertudvalg inden for f.eks. moderation, ai, opp-samarbejder og annoncering nedsat.	M24 Dato for næste generalforsamling fastlagt
5. Udbredelse og migration 3 milepæle	M19 Migrationsrejsehold har besøgt alle advisory board-medlemmer				M23 10 udbredelses- og migrations-workshops afholdt rundt i landet med lokale civilsamfundsaktører (FriSe, Bibliotekerne o lignende)	M24 Migration af 3-5 civilsamfundscases afsluttet og kendskabsundersøgelse gennemført
6. Bæredygtig forretnings- & finansieringsmodel 2 milepæle		M20 Godkendt plan for videre finansiering	M21 Rapport om finansieringsmodel fremlægges (Thetas next steps)			
7. Organisation 1 milepæl			M21 Theta-ejerskab overgår fra Os & Data til Thetas eget demokratiske ejerskab. Plan for Os & Data som enten underleverandør eller sekretariat færdig.			

Måned 1 svarer ca. til 1. oktober (foreløbig). Sporene Evaluering og Revision løber kontinuerligt og får milepæle fastlagt sammen med eksternt revisor og evaluatør